

شماره: ۶۶۳۲۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

جواز: دارد

(II)

باستکسری  
سازمان برنامه و بودجه کشور

بسم الله تعالى

وزارت جهاد کشاورزی

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۶) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۹۵۰۳) «احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار» مصوب سال ۱۴۰۱ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۰) و این سازمان در ۷ صفحه شامل فرمهای مشروحة زیر:

صفحه	۳	فرم ۱
''	۲	فرم ۳ و ۳-الف
''	۱	فرم ۴
''	۱	فرم ۵

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اینج حربالله  
رئيس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی  
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

عنوان طرح: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار	شماره طرح: ۱۳۰۶۹۵۰۳	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰	برنامه ششم (۱۴۰۱-۱۳۹۶) (ملی - استانی)
عنوان دستگاه پهنه بردار: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	شماره طبقه بندی دستگاه پهنه بردار: ۲۹۴۲۱۰	فرم ۱ - خلاصه طرح
تعداد کل پروژه های طرح: ۱	نوع طرح: <input checked="" type="checkbox"/> غیرانتفاعی <input type="checkbox"/> انتفاعی	سال مبادله: ۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۱	تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۶	

«مبالغ به میلیون ریال»

۶ اصلاحیه شماره

### موافقتنامه اولیه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

منابع تامین اعتبار	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)							عملکرد سال های گذشته	سال های اجرا		
			جمع	ابلاغی	پرداختی	عملکرد			برنامه پنجم				
						۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶		
	۳۷۱,۸۷۸	.	۲۶۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۲	منابع عمومی- سایر	
	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی - اوراق مشارکت	
	۴۲۱,۸۷۸	.	۲۱۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۲	سایر/ منابع داخلی	
												سایر منابع- تسهیلات	
												سایر منابع- اوراق مشارکت	
												جمع کل	
												اهداف کمی طرح	
منابع تامین اعتبار	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)							هزینه واحد	مقدار	هدف کمی طرح	
			جمع	دوران برنامه ششم (سال)						برنامه پنجم	هزینه واحد		
				۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۷-۹۵			
	۱۰۰	.	۱۷/۱۴	۰/۶۱	۰/۹۰	۱.۴۰	۱.۳۹	۲.۹۴	۴.۹۰	۵۶/۶۹	۳۰/۱۷	۴,۲۱۸/۴۸	هزار تن
													افزایش ظرفیت ذخیره سازی

در اجرایی عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخششانه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی	
عنوان دستگاه پهنه بردار: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداثی نژاد	نام و نام خانوادگی: سید سعید راز




صفحه ۱ از ۶ صفحه

سازمان برنامه و بودجه کشور	
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور	
کامران خانوادگی: سید مسعود میرکاظمی	

عنوان طرح: احداث سیلوی ۰۰۰هزار تنی گرمسار	شماره طرح: ۱۳۰۶۹۵۰۳	موافقنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰	برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۱ (ملی - استانی)
عنوان دستگاه پرده بردار: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	شماره طبقه بندی دستگاه پرده بردار: ۲۹۴۲۱۰	فرم ۱ - خلاصه طرح
تعداد کل پروژه های طرح: ۱	<input checked="" type="checkbox"/> انتفاعی	سال مبادله: ۱۴۰۱
پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۱	<input type="checkbox"/> غیرانتفاعی	
	تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۶	

وضعیت: تایید نهایی موافقنامه  
توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقنامه به استناد ابلاغیه شماره ۳۷۴۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن (با رعایت ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) و ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران واحد صلاحیت در کلیه پروژه های طرح الزامی است.
- ۳- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.
- ۴- افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حد اکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.
- ۵- رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره ۴۸۴۶۲/ت/۲۶۷۲۵ م- مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع منوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقنامه الزامی است.
- ۶- در راستای تحقق مفاد ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی مجاز به هزینه کرد اعتبارات در ارتباط با این ماده می باشد.
- ۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخش‌نامه شماره ۱۸/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۷/۲۴/۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی با شماره ۹۸-۲۵۸۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ را رعایت کند.
- ۸- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات این موافقنامه را در جهت تحقق اهداف مندرج در توافقنامه مبادله دستگاه اصلی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تفاهم نامه مبادله با دستگاه اصلی موضوع بند الف تبصره ۱۹ هزینه نماید.
- ۹- موافقنامه این طرح متناظر ریالی طرح «احدات سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار- وام» به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۱۷۰۰۲) می باشد که با استفاده از تسهیلات بانکی توسعه اسلامی، اجرا می گردد.
- ۱۰- اعتبار مندرج در فصل هفتم (سایر دارایی‌های تولید نشده) بابت بیمه، مالیات و خدمات کارفرمایی طرح/پروژه پیش بینی شده و هرگونه پرداخت به پرسنل و کارکنان دستگاه اجرایی (ستادی و استانی) از قبیل حقوق و مزايا، حق ماموریت و یا عقد قرارداد با ماهیت تأمین نیرو (پرسنل) و به علاوه سایر مصارف هزینه ای از قبیل پرداخت حقیقی از این محل منبع می باشد. دستگاه اجرایی تحت هیچ شرایطی مجاز به بکارگیری امکانات، نیرو و پرسنل پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد از محل منابع طرح، در امور اداری (جاری و فنی) خود نمی باشد.
- ۱۱- این اصلاحیه به استناد ابلاغیه تخصیص شماره ۴۷۱۸۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف (۵۳۰۰۰-۳۴) موضوع (اعتبارات طلبکاران و ایقای تعهدات موضوع بند (ب) تبصره (۵)، به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال، تنظیم و مبادله می گردد.
- ۱۲- اعتبار مندرج در سایر منابع داخلی سال ۱۴۰۰ طرح به استناد ابلاغیه شماره ۵۸۳۴۸۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص بر اساس آن به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳ مصارف هندگمندی مندرج در جدول ۱۴ قانون بودجه و دستگاه اجرایی نیز مکلف به هزینه آن در چارچوب موافقنامه مبادله شده مربوط بوده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور	ریس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی
 نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداثنی خزاد	عنوان دستگاه پرده بردار: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: سید سعید راد	نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداثنی خزاد
 ملکوی ریس جمهور و ریس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید مسعود میر کاظمی	

موافقنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۱ (ملی - استانی)  
فرم ۳ - خلاصه پروژه

## وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۶

«مبالغ به میلیون ریال»

دوران برنامه ششم (سال)										عملکرد سال های گذشته		سال های آجوا				
نحوه اجرا:		پیمانی		امانی		پیمانی امنی		برنامه پنجم		برنامه چهارم	برنامه پنجم	برنامه چهارم	برنامه پنجم			
سراسری است:		استان:		جمع کل		پیش بینی سال های بعد		جمع		ابلاغی	پرداختی	عملکرد	عملکرد	و مقابله آن	عملکرد سال های گذشته	
شهرستان: گرمسار	استان: سمنان	۳۷۱,۸۴۸	۲۶۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۶۰,۰۰۰	۶۹۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۳
		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۴۲۱,۸۴۸	۳۱۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۳

بیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی  
ام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

ریس امور آب، کشاورزی و محیط زیست  
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

شماره طرح جدید: ۱۳۰۶۹۵۰۳	عنوان طرح: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰	عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
شماره پروژه: ۰۰۱	عنوان پروژه: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار

موافقنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  
برنامه ششم ۱۴۰۱-۱۳۹۶ (ملی-استانی)  
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

الف- عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۰:

ردیف	عنوان عملیات	ردیف	عنوان عملیات
۱	اتمام عملیات تکمیلی ژئوتکنیک جهت طراحی	۸	سال ۱۳۹۵ سه کلاستر از ۴ کلاستر اجرا گردیده است.
۲	اتمام طراحی های فاز ۱ و ۲	۹	در سال ۱۳۹۶ کلاستر چهارم و ۱۰ قیف از ۳۶ قیف اجرا گردیده است و کلیه تجهیزات شروع به ساخت شده است.
۳	اتمام انشعابات آب، برق، گاز و تلفن	۱۰	در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۶ قیف اجرا و تعلیم آنها به اتمام رسیده و ۱۵٪ تجهیزات نصب و ۸۰٪ کارهای فازی به اتمام رسیده است.
۴	تهیه استناد مناقصه و اخذ تاییدیه مجوز شورای اقتصاد	۱۱	در سال ۱۳۹۸، کلیه کارهای ساختمانی به طور کامل به اتمام رسیده است و حدود ۲۵٪ تجهیزات وارد کارگاه شده است.
۵	برگزاری مراحل پیش از زیلینی و اخذ تاییدیه (IDB) بانک توسعه اسلامی	۱۲	در سال ۱۳۹۹ کلیه کارهای ساختمانی و تجهیزاتی (یه جز محوطه، پنجه ها و شیشه های ساختمان بر جکار و مخزن هوایی و آتشنشانی) تکمیل شده است.
۶	در سال ۱۳۹۳ مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب گردیده و قرارداد مبادله و تحويل زمین صورت پذیرفته است.	۱۳	در سال ۱۴۰۰، عملیات راه اندازی اتاق کنترل به پایان رسیده و سیستم انتقال شانی شامل منبع هوایی و بوستر پمپ ها کامل شده و پنجه ها و شیشه های بر جکار تکمیل گردیده است.
۷	در سال ۱۳۹۴ اجزای پروژه شروع گردیده و تجهیز کارگاه پک کندو از ۴ کندو از ۴ کندو اجرا شده است.		

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

ردیف	عنوان عملیات	ردیف	عنوان عملیات
۱	بیمه و مالیات و خدمات کارفرمایی تعهدات دولت، پرداخت مطالبات و تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی موضوع پیمان (احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار)		پیش‌بینی هزینه‌گرد در سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)
	جمع		۵....

صفحه ۴ از ۶ صفحه	رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
	نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رئیس امور: امور آب، کشاورزی و محیط زیست  
نام و نام خانوادگی: فرج مسجدی

موافقنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۱ (ملی - استانی)  
فرم ۴ - اعتبارات بر حسب فصول سرمایه گذاری

وضعیت: تایید نهایی موافقنامه

عنوان طرح: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار  
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۳  
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰

(صبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	پیش پیش سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)								عملکرد سال های گذشته	سال های اجرا	منابع تامین اعتبار		
		جمع	اپلاخی	برداختی	عملکرد			برنامه پنجم عملکرد	برنامه چهارم و ما قبل آن					
					۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶				
۸۷,۷۴۴	.	۶۵۵۰۰	۳,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۹,۷۶۰	۲,۴۸۴	فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستعدنات			
۲۲۶,۲۲۶	.	۱۷۲,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۱	۴۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۹,۸۵۳	۴,۳۷۲	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستعدنات - بیمانی			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستعدنات - امانتی			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل سوم: سایر داراییهای ثابت			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل ششم: زمین			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح			
۴۷,۸۷۸	.	۲۷,۵۹۹	۷,۰۰۰	.	۵,۰۰۰	۷,۰۹۹	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۲	۱,۵۶۷	فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده			
۷۲۱,۸۴۸	.	۲۶۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۳	جمع			
<b>سایر منابع</b>														
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستعدنات			
۴۶,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰	.	۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستعدنات - بیمانی			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستعدنات - امانتی			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل سوم: سایر داراییهای ثابت			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل چهارم: استفاده از موجودی انبار			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل پنجم: افزایش موجودی انبار و اقلام گرانبها			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فصل ششم: زمین			
۰ ۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	.	۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح			
۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	.	فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده			
۷۲۱,۸۴۸	.	۲۱۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۳	جمع			
<b>جمع کل</b>														

ریس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

صفحه ۵ از ۶ صفحه

ریس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فخر مسجدی

موافقنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  
برنامه ششم ۱۴۰۱-۱۳۹۶ (ملی - استانی)  
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

وضعیت: تایید نهایی موافقنامه

عنوان طرح: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار  
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی  
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰  
شماره طرح: ۱۳۰۶۰۹۵۰۰۳

«صبالغ به میلیون ریال»

جمع کل	سال های بعد	پیش بینی	جمع	دوزان برنامه ششم (سال)							عملکرد سال های گذشته	سال های اجرا	شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	
				ابلاغی	برداشتی	عملکرد			برنامه پنجم	برنامه چهارم						
						۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	-۱۳۹۰	۹۵	۱۴۰۱	۱۳۸۶	۰۰۱
۴۲۱,۸۴۸	.		۳۱۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۷۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۲	احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار	۱۴۰۱	۱۳۸۶	۰۰۱	
۴۲۱,۸۴۸	.		۳۱۰,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۸,۵۰۰	۷۷,۰۰۰	۹۸,۳۲۵	۸,۴۲۲	جمع				

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی  
نام و نام خانوادگی: سید جواد سعاداتی نژاد

صفحه ۶ از ۶ صفحه

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست  
نام و نام خانوادگی: فرج مسجدی