

شماره: ۶۳۲۵۱۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
پست: دارد



بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۱) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴) « ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام » مصوب سال ۱۴۰۰ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۰۰۰) و این سازمان در ۵۰ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۱	۲	صفحه
فرم ۳ و ۳-الف	۴۳	"
فرم ۴	۱	"
فرم ۵	۴	"

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ابرجا دریا
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی تعداد کل پروژه های طرح: ۴۳ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۲	شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲-۲۴ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۷	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (علی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۰
---	---	---

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

موافقتنامه اولیه

اصلاحیه شماره ۱

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد								
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			جمع	
منابع عمومی - سایر		۱,۳۸۸,۸۱۵	۴,۰۳۰,۰۴۶	.	.	.	۱	۲۱,۳۳۲,۵۰۵	۲۱,۳۳۲,۵۰۶	۵	۲۴,۶۵۱,۳۷۲	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر / منابع داخلی		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر منابع-تسهیلات		.	۲۲,۱۵۸,۳۶۲	۹,۹۴۰,۴۵۰	۴,۳۰۵,۷۶۷	.	۸,۰۰۳,۶۵۲	.	۲۲,۲۴۹,۸۷۰	.	۲۴,۴۰۸,۱۳۳	
سایر منابع-اوراق مشارکت		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع کل		۱,۳۸۸,۸۱۵	۲۶,۱۸۸,۳۰۹	۹,۹۴۰,۴۵۰	۴,۳۰۵,۷۶۷	.	۸,۰۰۳,۶۵۲	۲۱,۳۳۲,۵۰۵	۴۳,۴۸۲,۳۷۶	۵	۷۱,۰۵۹,۵۰۵	
اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد
						جمع						
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰		
احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی	۵۵۰,۰۰۰	هکتار	۱۳۹/۱۹۹۱	۶/۷۴۳	۳۶/۶۱	۶۰۲	۱,۴۳	۰۰۰	۲,۲۰	۱/۹۱۶	۱۳/۰۹	۴۴/۵۳

میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیب اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید مسعود میر کاظمی	رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: محمد جواد صالحی نژاد	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: محمد جواد صالحی نژاد
---	---	---

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی تعداد کل پروژه های طرح: ۴۳ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۲	شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۰۰۰ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۷	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۰
---	---	---

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

- ۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۳۱۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.
- ۲- رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن (با رعایت ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) و ضوابط ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران واجد صلاحیت در کلیه پروژه های طرح الزامی است.
- ۳- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
- ۴- افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حداکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.
- ۵- رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ هیات محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.
- ۶- در راستای تحقق مفاد ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاههای اجرایی مجاز به هزینه کرد اعتبارات در ارتباط با این مواد می باشند.
- ۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی با شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ را رعایت کند.
- ۸- مبلغ ۲۱.۲۳۲.۵۰۰ میلیون ریال به اعتبار سالجاری طرح به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۶۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف ۶۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه، موضوع «ایجاد طرحهای زیربنایی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از محل واگذاری اموال، املاک و ذرائع های دولت و سهام و سهم الشرکه بنگاهها»، اضافه شده است.
- ۹- شروع هرگونه عملیات اجرایی صرفا در نواحی عمرانی مرتبط با فاز دوم طرح تفاهم شده وزارت های نیرو و جهاد کشاورزی پس از انجام کامل مطالعات مورد نیاز، تصویب آنها و تعیین اولویت ها در مراجع ذیصلاح مربوط امکان پذیر می باشد. هرگونه عقد قرارداد عملیات اجرایی قبل از تخصیص و نقدینگی اعتبار ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه کشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید مسعود میر کاظمی		
رئیس دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد	عنوان دستگاه بهره بردار: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: محمد جواد صالحی نژاد	رئیس دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک داری های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
شماره پروژه: ۰۰۱
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فتح المبین - دز

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ استان: شهرستان: شوش	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸						
منابع عمومی- سایر		۶۶۸۵۲	۲۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۴۵	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱۱۳,۸۳۸	۲۰,۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۹	۰	۱۷,۰۰۲	۰	۱۳۰,۸۴۰	
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۶۶۸۵۲	۱۳۷,۲۳۱	۲۰,۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۹	۰	۱۷,۰۰۲	۰	۲۲۱,۰۸۵	

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن		میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل
						برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	و ما قبل آن	دوران برنامه ششم (سال)						
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰		
۱	احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۵۰۰۰	مکتر	۴۴/۲۱۷	۳۲	۵۰/۴۲	۰/۲۸	۰	۰/۲۰	۰	۰/۴۸	۱۷/۱۰	۱۰۰
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۵۵۰۰۰۰۲	آب فراز ارومیه	۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶	خدمات مهندسی آب و خاک کشور											

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۰۲

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دز و توسعه - دز

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

جمع کل		پیش بینی سال های بعد	دوران برنامه ششم (سال)					عملکرد سال های گذشته		سال های اجرا	
			جمع	ابلاغی	پرداختی	عملکرد	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰
منابع تامین اعتبار		استان: خوزستان	۲۵۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۹۹	۲۵۹,۳۸۲
منابع عمومی - سایر		استان: خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - اوراق مشارکت		استان: خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع داخلی		استان: خوزستان	۲,۱۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع - تسهیلات		استان: خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع - اوراق مشارکت		استان: خوزستان	۲,۴۸۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		استان: خوزستان	۳,۸۷۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۹۹	۲,۰۶۹,۶۶۴
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				
							دوران برنامه ششم (سال)				
							۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۱	احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	هکتار	۷۱/۰۶۶۷۴	۹/۲۳	۴/۷۳	۰/۳۰	۰	۰/۳۰	۰
جمع کل											
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران								
۱۰۴۲۰۲۵۸۶۵۲	سراب جنوب کارون	۱۴۰۰۷۳۷۸۴۶۶	سامان آبراه توسعه هوشمند								

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (علی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
شماره پروژه: ۰۰۳
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی عجیب درفول - دز

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱												پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲					نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی		☐ پیمانی_امانی	
منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ استان: خوزستان	شهرستان: دزفول					
						جمع	پروژه	برنامه پنجم و ما قبل آن	عملکرد	پرداختی						ابلاغی				
																	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
منابع عمومی - سایر																				
منابع عمومی - اوراق مشارکت																				
سایر منابع داخلی																				
سایر منابع - تسهیلات																				
سایر منابع - اوراق مشارکت																				
جمع کل																				
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل					
								جمع	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹				۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه عای فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۴۰۰۰	مکنار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
جمع کل																				
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران														
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-														

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۰۴

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شاور- دز

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

سراسری است: ☐ استان: شهرستان: شوش													
سال های اجرا		منابع تامین اعتبار		برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل
								جمع	پرداختی	ابلاغی	جمع		
												۱۳۹۶	
منابع عمومی - سایر												۱۷,۷۷۱	
منابع عمومی - اوراق مشارکت													
سایر/ منابع داخلی													
سایر منابع-تسهیلات												۷۴۹,۹۸۴	
سایر منابع-اوراق مشارکت													
جمع کل												۷۶۷,۷۵۵	
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)							
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۵۰۰۰	مکتر	۱۵۳/۵۵۱	-	۷۱/۹۰	۱۵/۷۸	۴/۷۰	-	۲/۴۰	۲۲/۸۸	۱۰۰
جمع کل													
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران							
۱۰۸۶۰۸۱۰۵۶۵		گللال راه جنوب		۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶		خدمات مهندسی آب و خاک کشور							

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه : ۰۰۵
عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نور اندیشک - دز

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع : ۱۳۹۱ پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲ نحوه اجرا : ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ استان: خوزستان شهرستان: اندیمشک	
						جمع	پرواختی	ابلاغی	عملکرد						
									۱۳۹۶	۱۳۹۷					۱۳۹۸
منابع عمومی - سایر															
منابع عمومی - اوراق مشارکت															
سایر / منابع داخلی															
سایر منابع - تسهیلات															
سایر منابع -اوراق مشارکت															
جمع کل															
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵ و ما قبل آن		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۱۱۰۰	مکتر											
جمع کل															
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران												
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۵۱۰۰۴۲۶	-												

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۰۷
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اوان - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان ☐ شهرستان: شوش			
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع		
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
منابع عمومی - سایر		۴۴,۳۸۹	۲۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۷۷				
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر / منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱۵۵,۲۶۶	۲۹,۰۳۹	۱۳,۰۹۹	۰	۱۰۲,۳۰۹	۰	۱۴۴,۴۴۷	۲۹۹,۷۱۳					
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۴۴,۳۸۹	۱۷۹,۳۵۴	۲۹,۰۳۹	۱۳,۰۹۹	۰	۱۰۲,۳۰۹	۰	۱۴۴,۴۴۷	۳۶۸,۱۹۰					
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۱۳۰۰۰	مکتر	۲۸,۳۲۲,۲۲۱	۶/۴۰	۷/۹۰	۲/۵۶	۰/۳۰	۰	۰/۸۰	۰	۳/۵۶	۸۲/۱۴	۱۰۰
جمع کل															
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران												
۱۰۱۰۳۴۰۳۱۷۰	فنی مهندسی سامان آب ایمن	۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶	خدمات مهندسی آب و خاک کشور												

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (علی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

شماره پروژه: ۰۰۸

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دوسالک - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

نحوه اجرا:

☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: شوش			
					جمع	پرداختی	ابلاغی	عملکرد							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷				۱۳۹۸		
برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	جمع	۰	۳۰,۹۸۴					
منابع عمومی- سایر		۰	۳۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر/ منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر منابع-تسهیلات		۰	۷۵۲,۷۷۱	۵۱۹,۸۹۴	۲۳۲,۱۸۷	۰	۵۲۵,۰۸۶	۰	۱,۲۷۷,۱۶۷	۲,۰۲۹,۹۳۸					
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع کل		۰	۷۸۳,۷۵۵	۵۱۹,۸۹۴	۲۳۲,۱۸۷	۰	۵۲۵,۰۸۶	۰	۱,۲۷۷,۱۶۷	۲,۰۶۰,۹۳۲					
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۱۶۲۷۰	هکتار	۱۲۶/۶۷۰۰۷	۰	۲۴/۵۳	۱۳/۶۸	۳/۱۰	۰	۵/۰۴	۰	۲۱/۸۲	۵۲/۶۵	۱۰۰
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۰۸۶۱۲۶۵		جهاد نصر لرستان		۹۳۱		مهندسین مشاور مهتاب قدس									

توضیحات ضروری و مشخصات فنی پروژه:

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۰۹
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دشت آزادگان - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی-امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)							پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان	شهرستان: دشت آزادگان					
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰_۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع										
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸													
منابع عمومی- سایر		۲۰۲,۲۱۴	۵۳۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹	۳,۹۱۷,۵۸۰	۳,۹۱۷,۵۸۰	۰	۴,۶۵۰,۷۷۷							
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سایر/ منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱,۵۴۱,۴۷۱	۲۳۱,۸۱۴	۱۸۹,۹۱۰	۰	۱۶۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۸۵۰							
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع کل		۲۰۲,۲۱۴	۲,۰۷۲,۴۵۴	۲۳۱,۸۱۴	۱۸۹,۹۱۰	۰	۱۶۳,۶۵۵	۳,۹۱۷,۵۸۰	۴۵۰۲,۹۵۹	۰	۶,۷۷۷,۶۲۷									
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰								
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۶۷۰۳۰	هکتار	۱۰۰/۱۱۳۳۴	۷/۰۸	۲۴/۱۵	۲/۰۱	۱	۰	۱	۵/۳۷	۹/۳۸	۵۹/۳۹	۱۰۰					
جمع کل																				
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران														
۱۰۶۳۰۱۷۳۸۵۴		مهندسی پویا نصر کرمان		۱۰۸۶۰۷۰۸		مهندسین مشاور سازه پراداران														

توضیحات ضروری و مشخصات فنی پروژه:

با اعتبار پیش بینی شده در پایان سال جاری، اجرای عملیات در سطح ۳۶۰۰ هکتار در قالب برنامه عملیاتی فاز دوم طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به اتمام می رسد.

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۱۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی - کرخه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۹۱

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان	شهرستان: شوش	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی					جمع
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
			۰	۱۴۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۳۴۵		
منابع عمومی- سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر/ منابع داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع-تسهیلات			۰	۱,۴۱۶,۳۱۰	۷۸۹,۸۰۲	۳۶۸,۶۰۷	۰	۵۸۱,۶۷۴	۰	۱,۷۴۰,۰۸۳	۰	۳,۱۵۶,۳۹۳		
سایر منابع-اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل			۰	۱,۵۵۸,۶۵۵	۷۸۹,۸۰۲	۳۶۸,۶۰۷	۰	۵۸۱,۶۷۴	۰	۱,۷۴۰,۰۸۳	۰	۳,۲۹۸,۷۳۸		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۹	۱۴۰۰
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۲۸۲۸۵	مکثار	۱۱۶/۴۲۵	۰	۳۵/۸۹	۱۱/۱۶	۳/۰۱	۰	۲/۶۸	۱۶/۸۵	۱۰۰	
جمع کل														
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران								
۱۰۸۶۱۱۳۶۵۹۰		پارسا نصر همدان		۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱		مهندسی مشاور مهتاب قدس								

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تسک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

شماره پروژه: ۰۱۲

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کوثر - کرخه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۹۱

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

نحوه اجرا:

☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

عملکرد سال های گذشته														دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان	شهرستان: اهواز	سراسری است: ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	جمع	سال های اجرا				منابع تامین اعتبار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		۰	۹۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۱۳

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شهید چمران - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)							پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان ☐ شهرستان: اهواز	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع					
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
منابع عمومی - سایر															
منابع عمومی - اوراق مشارکت															
سایر منابع داخلی															
سایر منابع-تسهیلات															
سایر منابع-اوراق مشارکت															
جمع کل															
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۱۴۲۹۵	مکثا											
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-									

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

شماره یوزم: ۱۴۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جنوب کرخه نور - کرخه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۹۱

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

نحوہ اجرا:

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

سال های اجرا		برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰		عملکرد سال های گذشته				دوران برنامه ششم (سال)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان:	شهرستان:	هویزه	
						مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد برنامه پنجم	پرداختی	ابلاغی	جمع						
منابع تامین اعتبار		.		۱۱۳,۷۱۰		.		.		.		.		.		.		۱۱۳,۷۱۰	
منابع عمومی - سایر		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
سایر / منابع داخلی		.		۹۲۶,۶۵۹		۲۴۹,۳۱۸		۳۳,۷۶۴		.		۴۴۶,۶۱۳		۷۳۸,۶۹۵		.		۱,۶۵۵,۳۵۴	
سایر منابع-تسهیلات		.		.		.		.		.		.		.		.		.	
سایر منابع-اوراق مشارکت		.		.		.		.		.		.		.		.		۱,۷۶۹,۰۶۴	
جمع کل		.		۱,۰۴۰,۳۶۹		۲۴۹,۳۱۸		۳۳,۷۶۴		.		۴۴۶,۶۱۳		۷۳۸,۶۹۵		.		۱,۷۶۹,۰۶۴	
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد برنامه پنجم ۹۵-۱۳۹۰	دوران برنامه ششم (سال)					جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل				
								میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)											
								۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶							
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰-۰۰	۱۴۸۷۰	هکتار	۱۱۸/۹۶۸۶۶	.	۴۷/۸۳	۲/۰-۲	۰/۲۰	.	۱/۸۹	.	۴/۱۱	۴۸/۰۶	۱۰۰				
جمع کل																			
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران																
۱۰۳۲۰۳۳۹	پایندآب کوشا	۱۰۸۶۰۷۰۸	مهندسین مشاور سازآب پردازان																

ریس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حلاف (اهواز) - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: اهواز	
						جمع	پرواختی	عملکرد						ابلاغی
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸				
عملکرد ۹۵_۱۳۹۰		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	جمع	۰	۰	۰		
منابع عمومی - سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر / منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع-تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۳۹۷۵	مکنار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع کل													
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران							
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-							

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

شماره پروژه: ۰۱۶

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی عین خوش، فکه، دشت عباس - کرخه

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

نحوه اجرا:

☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: ایلام	شهرستان: دهلران	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی					جمع
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
			۶۰,۹۹۳	۱۳۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰۶,۵۱۱	۰	۹,۰۰۰,۷۱۲		
		منابع عمومی- سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		سایر/ منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		سایر منابع-تسهیلات	۰	۲,۸۰۶,۴۹۴	۲,۳۴۹,۵۷۱	۸۴۸,۶۶۹	۰	۷۸۷,۶۷۳	۰	۳,۹۸۵,۹۱۳	۰	۶,۷۹۲,۴۰۷	۰	
		سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۶۰,۹۹۳	۲,۹۳۹,۷۰۲	۲,۳۴۹,۵۷۱	۸۴۸,۶۶۹	۰	۷۸۷,۶۷۳	۸۸۰۶,۵۱۱	۱۲,۷۹۲,۴۳۴	۰	۱۵,۷۹۳,۱۱۹	۰	
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه چهارم و ما قبل آن	
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۵۱۰۱۳	هکتار	۳۰۹/۵۹۰۰۰۸	۵۰/۳۵	۲۸/۴۱	۵/۱۰	۰	۲/۵۰	۱۱/۶۴	۴۷/۶۵	۱۰۰	
جمع کل														
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران								
۱۰۲۰۰۰۵۵		لیمیت		۱۰۳۰۰۰۴۷۱۴۸		آب پخش زاگرس								
۱۰۱۰۱۴۱۰۴۰۰		پورنام												

توضیحات ضروری و مشخصات فنی پروژه:

با اعتبار پیش بینی شده در پایان سال جاری، اجرای عملیات در سطح ۹۰۰۰ هکتار در قالب برنامه عملیاتی فاز دوم طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به اتمام می رسد.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

شماره پانزده: ۱۷۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ویس - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

نحوہ اجرا:

پیمانی 

☐ امانی

پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: اهواز		
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع	
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
منابع عمومی- سایر		۳۹,۹۴۰	۱۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۱۶			
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر/ منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر منابع-تسهیلات		۰	۲۴۷,۹۴۵	۱۲,۹۰۴	۲۸	۰	۲۱,۳۶۶	۰	۲۴,۲۹۸	۰	۲۸۲,۲۴۲			
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل		۳۹,۹۴۰	۳۶۰,۹۲۱	۱۲,۹۰۴	۲۸	۰	۲۱,۳۶۶	۰	۲۴,۲۹۸	۰	۴۳۵,۱۵۹			
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۵۲۰۰	مکنز	۸۲,۶۸۴۴۲	۱۵/۷۹	۷۲/۶۶	-/۲۹	۰	۵/۲۰	۵/۵۹	۲/۹۶	۱۰۰	
						۱۵/۷۹	۷۲/۶۶	-/۲۹	۰	۵/۲۰	۵/۵۹	۴/۹۶	۱۰۰	
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۰۲۲۰۳۳۹	پایندآب کوشا	۹۳۱	مهندسین مشاور مهتاب قدس											

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۱۸

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ابو فاضل و سلامات - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: اهواز													
سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)						جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ایلاعی	جمع					
			۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
منابع تامین اعتبار	۴۷,۳۱۰	۱۰۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۳۶		
منابع عمومی- سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر/ منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۰۴۳		
سایر منابع-تسهیلات	۰	۵۹۷,۹۸۷	۲۷۵,۲۸۴	۱۰۵,۳۶۰	۰	۲۰۰,۵۱۲	۰	۵۸۱,۰۵۶	۰	۰	۰		
سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۷۹		
جمع کل	۴۷,۳۱۰	۷۰۴,۳۱۳	۲۷۵,۲۸۴	۱۰۵,۳۶۰	۰	۲۰۰,۵۱۲	۰	۵۸۱,۰۵۶	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۷۹		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)							
						دوران برنامه ششم (سال)					جمع		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۹۳۰۰	مکنار	۱۴۴/۸۴۵۵۴	۱۱/۱۵	۴۶/۴۵	۰	۳/۰۲	۰	۱۲/۳۹	۳۰/۰۱	۱۰۰
جمع کل													
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران										
۱۰۸۶۰۹۰۶۹۴۲	عمران سازه گستر	۱۰۸۶۰۸۵۳۳۶۴	پژآب نگار										

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۱۹

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ملا ثانی و سید سلطان - کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)						جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان	شهرستان: اهواز	☐ سراسری است:
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع						
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸									
			۴۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع -تسهیلات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع-اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱۰۰	۵۹/۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۵۹/۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران	جمع کل	
				۱۵۱۰۰۴۲۶	-
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	-	-	-	-

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تمک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی میاناب - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐	شهرستان: شوشتر	استان: خوزستان									
				جمع	پرداختی	ابلاغی	جمع	عملکرد														
								۱۳۹۶						۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
منابع تامین اعتبار		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۷,۴۵۲,۶۴۱	۷,۴۵۲,۶۴۱	۰	۷,۸۰۵,۶۰۴										
منابع عمومی - سایر		۱۱۱,۲۰۴	۲۴۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سایر منابع-تسهیلات		۰	۴۷۹,۵۱۴	۱۶۵,۷۲۷	۴۰,۳۲۲	۰	۹۱,۴۵۶	۰	۲۹۷,۵۰۵	۰	۰	۷۷۷,۰۱۹										
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع کل		۱۱۱,۲۰۴	۷۲۱,۲۷۳	۱۶۵,۷۲۷	۴۰,۳۲۲	۰	۹۱,۴۵۶	۷,۴۵۲,۶۴۱	۷,۷۵۰,۱۴۶	۰	۰	۸,۵۸۲,۶۲۳										
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل							
								جمع	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)													
									۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹				۱۴۰۰						
۱۰۰	۴۸/۵۴	۷/۱۷	۲/۵۴	-/۴۱	۰	-/۴۰	۳/۸۲	۲۳/۴۴	۲۰/۸۵	۳۲۷/۵۸۱-۰۳	هکتار	۲۶۲۰۰	۱۰۰۰۰	۴۸/۵۴	۷/۱۷	۲/۵۴	-/۴۱	۰	-/۴۰	۳/۸۲	۲۳/۴۴	۲۰/۸۵
جمع کل																						
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران																
۱۰۸۶۰۸۱۰۵۶۵		گللال راه جنوب		۱۰۱۰۱۱۵۴۷۸۱		مهندسین مشاور آب ورزان																

توضیحات ضروری و مشخصات فنی پروژه:

با اعتبار پیش بینی شده در پایان سال جاری، اجرای عملیات در سطح ۷۷۰۰ هکتار (شامل پروژه های مسجدسلیمان و ایذه و باغملک) در قالب برنامه عملیاتی فاز دوم طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به اتمام می رسد.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۱

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شعبیه - گوریه - کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷	پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲	نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی
------------------	----------------------------	--

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ استان: خوزستان شهرستان: شوشتر	
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸						
منابع عمومی- سایر		۱۰۰,۸۹۶	۲۰۶,۷۳۲	.	.	.	.	.	.	۳۰۷,۶۲۸		
منابع عمومی - اوراق مشارکت		.	.	.	.	.	.	.	.	.		
سایر/ منابع داخلی		.	.	.	.	.	.	.	.	.		
سایر منابع-تسهیلات		.	۵۵۳,۴۵۲	۶۶۸,۱۱۸	۱۶۴,۷۷۳	.	۱,۲۰۰,۷۴۸	.	۲,۰۳۲,۶۳۹	۲,۵۸۶,۰۹۱		
سایر منابع-اوراق مشارکت		.	.	.	.	.	.	.	.	.		
جمع کل		۱۰۰,۸۹۶	۷۵۹,۱۸۴	۶۶۸,۱۱۸	۱۶۴,۷۷۳	.	۱,۲۰۰,۷۴۸	.	۲,۰۳۲,۶۳۹	۲,۸۹۳,۷۱۹		

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
						برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۱۸۳۴۲	مکنز	۱۵۷/۷۴۴۶۲	۴/۳۶	۳۱/۹۴	۹/۲۲	۱/۵۰	-	۸/۰۲	-	۱۸/۷۴	۴۴/۹۶	۱۰۰
جمع کل															
						۴/۳۶	۳۱/۹۴	۹/۲۲	۱/۵۰	-	۸/۰۲	-	۱۸/۷۴	۴۴/۹۶	۱۰۰

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۱۰۳۲۰۷۳۳۴۶۵	ساز آب کیان باد	۱۰۱۰۱۱۵۴۷۸۱	مهندسین مشاور آب ورزان

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۲
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پربان خوشه - کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان شهرستان: شوش	سراسری است: ☐		
					برنامه پنجم و ما قبل آن	برنامه چهارم	عملکرد							پرداختی	ابلاغی
			۱۳۹۶	۱۳۹۷			۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰						
منابع عمومی - سایر															
منابع عمومی - اوراق مشارکت															
سایر / منابع داخلی															
سایر منابع - تسهیلات															
سایر منابع - اوراق مشارکت															
جمع کل															
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد			جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)									برنامه پنجم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۵۰۰	مکتر											
جمع کل															
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران												
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۵۱۰۰۴۲۶	-												

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تمک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۳
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی میانگران - کرون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان	شهرستان: ایذه	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی						جمع
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰						
منابع عمومی- سایر															
منابع عمومی - اوراق مشارکت															
سایر منابع داخلی															
سایر منابع-تسهیلات															
سایر منابع-اوراق مشارکت															
جمع کل															
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)								برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
۱	شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۵۰۰	مکتر											
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-									

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۴

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سادات حسینی، هارکله، لالی و شیوند - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

سراسری است: ☐ استان: شهرستان: ایدیه													
سال های اجرا	منابع تامین اعتبار	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی			جمع		
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰		
	منابع عمومی- سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	سایر/ منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	سایر منابع-تسهیلات	۰	۱۸۴,۸۴۲	۲۳۴,۵۴۸	۲۹۱,۲۴۴	۰	۴۱۰,۹۴۴	۰	۹۳۶,۷۳۶	۱,۱۲۱,۵۷۸	۰		
	سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	جمع کل	۰	۲۱۴,۸۴۲	۲۳۴,۵۴۸	۲۹۱,۲۴۴	۰	۴۱۰,۹۴۴	۰	۹۳۶,۷۳۶	۱,۱۵۱,۵۷۸	۰		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
						۳۰/۵۸	۱۵/۲۰	۰	۱۲/۶۰	۰	۶۰/۳۸	۵/۸۸	۱۰۰
				هکتار	۵۴۱/۹۱۹.۰۶	۰	۲۳/۷۴	۰	۱۴/۶۰	۰	۶۰/۳۸	۵/۸۸	۱۰۰
جمع کل													
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران										
۱۰۴۲۰۰۷۳۵۳۸	راه و ساختمان محک ایدیه	۱۵۱۰۰۴۲۶	-										

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۵
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی گرگر- کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐	استان: خوزستان	شهرستان: اهواز
						عملکرد	پرداختی	ابلاغی	جمع							
	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰									
	منابع عمومی - سایر	۰	۱۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع-تسهیلات	۰	۲۴,۳۶۳	۱,۰۳۱	۰	۰	۵,۴۸۶	۰	۶,۵۱۷	۰	۴۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل	۰	۴۶,۵۹۱	۱,۰۳۱	۰	۰	۵,۴۸۶	۰	۶,۵۱۷	۰	۵۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۶۵۰۰	مکنز	۸.۱۷۰۴۶	۰	۱۰/۱۸	۰/۰۲	۰	۰	۰/۱۱	۰	۰/۱۳	۸۹/۶۹	۱۰۰
	جمع کل					۰	۱۰/۱۸	۰/۰۲	۰	۰	۰/۱۱	۰	۰/۱۳	۸۹/۶۹	۱۰۰

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۱۰۴۲۰۱۱۲۴۹۶	کوپین	۱۰۱۰۲۱۰۳۱۰۳	مهندسین مشاور آبیاری زهکشی شارب

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
شماره پروژه: ۰۲۶
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جفیر - کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ شهرستان: اهواز		
					برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد						پرداختی	ابلاغی
			۱۳۹۶	۱۳۹۷			۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
			۰	۲۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۱۹			
		منابع عمومی- سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
		منابع عمومی - اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
		سایر/ منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۴۵۱			
		سایر منابع-تسهیلات	۰	۶۳۶,۳۴۱	۹۵,۱۷۵	۰	۹۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰			
		سایر منابع-اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
		جمع کل	۰	۶۵۷,۸۶۰	۹۵,۱۷۵	۰	۹۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۷۰			
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۳۵۵۰۰	مکتر	۳۹/۵۷۱۲۷	۱۲/۹۸	۱/۹۵	۰/۵۰	۰/۳۲	۰	۸۴/۲۵	۱۰۰		
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۰۳۲۰۷۲۳۴۶۵	ساز آب کیان پاد	۱۴۰۰۷۳۷۸۴۶۶	سامان آبراه توسعه هوشمند											

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۷
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نور علی و پیرگاری-کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: شوشتر		
						جمع	پرداختی	ابلاغی	عملکرد						
									۱۳۹۶	۱۳۹۷				۱۳۹۸	
برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	جمع کل							
منابع عمومی - سایر		۰	۱۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۵۶				
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر / منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱۰۰,۱۱۳	۳۵,۰۰۹	۴۵,۸۹۸	۰	۶۰,۳۱۲	۰	۱۴۱,۱۱۹	۰	۲۴۱,۲۳۲				
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۰	۱۱۹,۷۶۹	۳۵,۰۰۹	۴۵,۸۹۸	۰	۶۰,۳۱۲	۰	۱۴۱,۱۱۹	۰	۲۶۰,۸۸۸				
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۱۳۹۰	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۱۱۰۰	مکنز	۲۳۷/۱۷۰۹۱	۰	۵۴/۹۰	۲/۰۹	۲/۱۰	۰	۲/۹۱	۰	۸/۱۰	۳۷	۱۰۰
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-									

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه : ۰۲۸

عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شمی انچه - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲

تاریخ شروع : ۱۳۸۷

نحوه اجرا :

☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

توزیع سرفروش													
سراسری است: ☐ شهرستان: ☐ ایزده													
استان: ☐ خوزستان													
منابع تامین اعتبار													
سال های اجرا		برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰		عملکرد سال های گذشته			دوران برنامه ششم (سال)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل
						عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸				۱۳۹۹	۱۴۰۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۶
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		</											

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (علی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۹

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جنوب اهواز - کارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان	شهرستان: اهواز	
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰_۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی					جمع
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
منابع عمومی - سایر		۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع - تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع -اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								دوران برنامه ششم (سال)						
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰		
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۵۴۳۰	هکتار	-/۵۲۵۸۳	-/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹/۹۰	۱۰۰
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۵۱۰۰۴۲۶	-											

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سلمان فارسی - کارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۹۱

سال های اجرا		منابع تامین اعتبار		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)						پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان	شهرستان: اهواز	سراسری است: ☐
						جمع	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	جمع						
برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم		۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰								
۰		۱۵,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰		۵۴,۲۱۳		۰	۷۳۵	۰	۱۷,۴۵۱	۰	۱۸,۱۷۶	۷۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰		۶۹,۶۰۷		۰	۷۳۵	۰	۱۷,۴۵۱	۰	۱۸,۱۷۶	۸۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل																
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	دوران برنامه ششم (سال)					جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۳۳.۰۰	مکتر	۲۷/۴۳۹۹	۰	۱۲/۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۳۰	۸۶/۰۷	۱۰۰	
						۰	۱۳/۶۳						۰/۳۰	۸۶/۰۷	۱۰۰	
جمع کل																
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران													
۱۰۸۶۱۵۸۵۲۱۳	شرکت خدمات مهندسی سامان آب جنوب	۱۴۰۰۷۳۷۸۴۶۶	سامان آبراه توسعه هوشمند													

جمع کل

نام مشاوران

کد

نام پیمانکار

کد

سامان آبراه توسعه هوشمند

۱۴۰۰۷۳۷۸۴۶۶

شرکت خدمات مهندسی سامان آب جنوب

۱۰۸۶۱۵۸۵۲۱۳

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تمک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه : ۰۳۱

عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ری مکان - مارون

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع : ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲ نحوه اجرا : ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: شهرستان: بهبهان	
						جمع	پرداختی	ایلاعی	عملکرد					
									۱۳۹۶	۱۳۹۷				۱۳۹۸
		برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم		۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
منابع عمومی - سایر		۰		۰		۰	۰	۰	۱	۵	۶	۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع داخلی		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع - تسهیلات		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع - اوراق مشارکت		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۰		۰		۰	۰	۰	۱	۵	۶	۰		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								دوران برنامه ششم (سال)						
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹			۱۴۰۰
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۳۵۰۰	مکنار	۰.۰۰۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۹۸	۱۰۰
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۵۱۰۰۴۲۶	-											

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (علی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۲

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جازین - مارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی-امانی

☐ امانی

☒ پیمانی

نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار													
سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: امیدیه		
				جمع	پرداختی	ابلاغی	عملکرد						
							۱۳۹۶	۱۳۹۷					۱۳۹۸
برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم		۱۳۹۰-۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	.	.	.	.
منابع عمومی - سایر		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
منابع عمومی - اوراق مشارکت		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر/ منابع داخلی		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر منابع-تسهیلات		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر منابع-اوراق مشارکت		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۱۳۹۵
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰	
۱۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰	

جمع کل			
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۵۱۰۰۴۲۶	-

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه


شماره طرح: ۱۳-۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۳
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شادگان - مارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی-امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته						دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ شهرستان: شادگان استان: خوزستان
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع						
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸									
منابع عمومی- سایر		۱۱۰،۱۳۳	۲۷۲،۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲،۱۵۵	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع-تسهیلات		۰	۴۰۱،۳۴۷	۵۳،۶۱۴	۱۳۴،۸۱۵	۰	۱۶۸،۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸،۴۵۳	
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۱۱۰،۱۳۳	۶۷۳،۳۶۹	۵۳،۶۱۴	۱۳۴،۸۱۵	۰	۱۶۸،۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۴۰،۶۰۸	
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	دوران برنامه ششم (سال)					جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
								۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	مکنار	۱۲۶/۷۳۲۲۲			۳۶/۶۹
جمع کل																
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران													
۱۰۱۰۰۱۸۵	توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس	۱۴۰۰۷۳۷۸۴۶۶	سامان آبراه توسعه هوشمند													

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: 
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی 

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۴

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فجر - مارون

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی

نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

سراسری است: ☐ استان: شهرستان: رامهرمز													
سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته							جمع کل		پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی					جمع
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
منابع تامین اعتبار		۲۵,۳۵۴	۵۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۳	
منابع عمومی - سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع-تسهیلات		۰	۳۸۹,۸۲۳	۱۳۴,۴۵۴	۱۳۸,۰۶۲	۰	۱۸۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۲۸۳	
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۲۵,۳۵۴	۴۴۱,۶۴۲	۱۳۴,۴۵۴	۱۳۸,۰۶۲	۰	۱۸۶,۹۴۴	۰	۴۵۹,۴۶۰	۰	۹۳۶,۴۵۶		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد برنامه پنجم ۹۵-۱۳۹۰	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					جمع کل
								دوران برنامه ششم (سال)					
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۴۰۰۰	مکتر	۲۳۴/۱۱۴	۱۹/۲۶	۶۱/۴۱	۷/۷۸	۶/۸۰	۰	۴/۷۵	۱۹/۳۳	
جمع کل													
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران										
۱۰۸۶۰۷۳۹۱۷۱	خدمات مهندسی فنون کرخه	۱۰۱۰۱۷۹۱	مهندسی آب کاوش سرزمین										

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۵

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رامهرمز - مارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	☐ سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: رامهرمز		
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع	
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
			۳۸۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۰۶۰			
منابع عمومی- سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
منابع عمومی - اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر/ منابع داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر منابع-تسهیلات			۵۱۱,۱۸۷	۲۹۳,۴۰۷	۱۰۱,۳۹۰	۰	۴۳۰,۱۵۹	۰	۸۲۴,۹۵۶	۱,۳۲۶,۱۴۳	۰			
سایر منابع-اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل			۸۹۶,۲۴۷	۲۹۳,۴۰۷	۱۰۱,۳۹۰	۰	۴۳۰,۱۵۹	۰	۸۲۴,۹۵۶	۱,۷۲۱,۲۰۳	۰			
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۲۳۹۴۰	مکنار	۷۱/۸۹۶۵۳	۰	۲۹/۸۹	۰/۷۹	۰/۱۰	۰	۰/۵۰	۱/۳۹	۶۸/۷۲	۱۰۰
جمع کل														
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران											
۱۰۸۴۰۰۷۴۵۰۳	آسفالت گستر نصر یزد	۱۰۸۶۰۶۳۷۲۳۸	مهندسی مشاور دزآب											

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۶

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

عنوان دستگاه اجرائی: وزارت جهاد کشاورزی

عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رامشیر - مارون

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

امانی

□ پیمانی_امانی

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
 نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
 نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۲۷

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شهید رجایی و توسعه - زهره و خیر آباد

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ نحوه اجرا: پیمانی

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: ☐ استان: خوزستان شهرستان: امیدیه			
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع		
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
			۵۱,۳۳۲	۱۳۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۸۲,۹۱۰		
منابع عمومی- سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سایر/ منابع داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
سایر منابع-تسهیلات			۰	۱۸۰,۵۱۵	۹۲,۰۴۷	۸۲,۰۲۰	۰	۸۲,۱۳۷	۰	۲۵۶,۲۰۴	۰		۴۳۶,۷۱۹		
سایر منابع-اوراق مشارکت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع کل			۵۱,۳۳۲	۳۱۲,۰۹۳	۹۲,۰۴۷	۸۲,۰۲۰	۰	۸۲,۱۳۷	۰	۲۵۶,۲۰۴	۰		۶۱۹,۶۳۹		
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹				۱۴۰۰
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۸۴۶۰	مکنار	۷۲/۲۴۲۲	۱۹/۴۰	۳۱/۰۵	۰/۹۵	۰/۹۰	۰	۰/۳۵	۰	۴۷/۴۵	۲/۱۰	۱۰۰
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۹۹۰۱۶۷۹		جهاد نصر خراسان		۱۰۸۶۰۶۳۷۲۲۸		مهندسی مشاور دزآب									

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه : ۰۳۸

عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بنه باشت و توسعه - زهره و خیر آباد

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲

تاریخ شروع : ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان	شهرستان: بهبهان	سراسری است: ☐	
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی						جمع
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
		۵۰.۹۸۷	۵۶.۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
منابع عمومی- سایر		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر/ منابع داخلی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر منابع-تسهیلات		-	۶۴۳.۰۹۹	۲۴۲.۴۷۶	۱۱۵.۰۴۹	-	۳۰۳.۲۷۵	-	-	-	-	-	-	
سایر منابع-اوراق مشارکت		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل		۵۰.۹۸۷	۶۹۹.۱۱۸	۲۴۲.۴۷۶	۱۱۵.۰۴۹	-	۳۰۳.۲۷۵	-	-	-	-	-	-	

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه چهارم و ما قبل آن
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۴۳۰۰	مکنز	۳۳۸/۱۱۷۴۴	۱۵/۵۶	۶۲/۲۲	۱۰/۴۴	۲/۵۰	-	۱۷/۸۴	۴/۳۸	۱۰۰
						۱۵/۵۶	۶۲/۲۲	۱۰/۴۴	۲/۵۰	-	۱۷/۸۴	۴/۳۸	۱۰۰
جمع کل													
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران										
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۰۱۰۲۱۰۳۱۰۳	مهندسین مشاور آبیاری زهکشی شارب										

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۳۹

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هندیجان - زهره و خیر آباد

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۷ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: ایلام شهرستان: دهران			
			برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ایلامی				جمع		
					۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸								
منابع عمومی- سایر		۷۵,۷۹۲	۳۱۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۳۸	۱			
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱,۹۵۱,۱۲۹	۵۴,۵۳۷	۴۰,۳۳۲	۰	۲۴۱,۶۰۱	۰	۲۳۶,۴۷۰	۰	۲,۳۸۷,۵۹۹				
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۷۵,۷۹۲	۲,۳۶۴,۴۷۴	۵۴,۵۳۷	۴۰,۳۳۲	۰	۲۴۱,۶۰۱	۰	۲۳۶,۴۷۰	۰	۲,۶۷۶,۷۳۷				
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۳۶۰۰۰	مکنار	۷۴,۳۵۳۸۱	۴/۸۸	۴۷/۸۹	۰/۳۸	۰/۱۰	۰	۰/۵۴	۰	۱/۰۲	۴۶/۲۱	۱۰۰
جمع کل															
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران												
۱۵۱۰۰۴۲۶	-	۱۰۸۶۰۶۳۷۲۳۸	مهندسی مشاور دزآب												

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه: ۰۴۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دهملا - زهره و خیر آباد

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

☐ پیمانی_امانی

☐ امانی

☒ پیمانی نحوه اجرا:

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲

تاریخ شروع: ۱۳۸۷

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	استان: خوزستان	شهرستان: هندیجان
						جمع	پرداختی	ابلاغی	عملکرد					
				برنامه پنجم و ما قبل آن	عملکرد ۹۵-۱۳۹۰				۱۳۹۶	۱۳۹۷				
منابع عمومی- سایر		۱۴,۳۵۹	۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۱	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر/ منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع-تسهیلات		۰	۸۸,۳۳۶	۱۹۶,۷۰۰	۴۷,۷۵۶	۰	۱۰۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۶۳	
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۱۴,۳۵۹	۹۱,۵۷۸	۱۹۶,۷۰۰	۴۷,۷۵۶	۰	۱۰۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۶۴	
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)							برنامه پنجم و ما قبل آن	
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰				
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰٪	۳۰۰۰	هکتار	۱۵۳/۱۵۴۶۷	۱۵/۴۸	۲۸/۶۴	۳۴/۴۳	۷/۲۰	۰	۱۴/۳۵	۰	۵۵/۸۸	۱۰۰
جمع کل														
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران								
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۴۰۰۷۲۷۸۴۶۶		سامان آبراه توسعه هوشمند								

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶-۱۲-۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی درونک - زهره و خیر آباد
شماره پروژه : ۰۴۱

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع : ۱۳۸۷
پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲
نحوه اجرا : ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد		جمع کل		سراسری است: استان: خوزستان		شهرستان: هندیجان		
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵_۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی									جمع
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸											
منابع عمومی - سایر		۱۹,۴۰۰	۴۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع-تسهیلات		۰	۱۰۱,۲۷۶	۱۲۸,۲۱۵	۱۲۴,۷۴۷	۰	۲۹,۰۱۶	۰	۲۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۵۴	
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل		۱۹,۴۰۰	۱۴۲,۹۷۷	۱۲۸,۲۱۵	۱۲۴,۷۴۷	۰	۲۹,۰۱۶	۰	۲۸۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۲۵۵	
ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد		دوران برنامه ششم (سال)					جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
										۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰					
۱	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰۰۰	۲۸۰۰	هکتار	۱۵۸/۶۹۸۲۱	۱۲/۸۹	۳۹/۱۴	۱۱/۸۰	۱۷/۹۶	۰	۸/۲۱	۰	۳۷/۹۷	۱۰	۱۰۰				
جمع کل																			
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران																
۱۰۸۶۲۰۹۲۷۰۰	بتن سازان دهدشت	۱۰۱۰۱۹۲۱۲۶۰	مهندسین مشاور آبراه گستر تدبیر																

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۶-۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰
شماره پروژه : ۰۴۲

عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی
عنوان پروژه : احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر-کارون

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع : ۱۳۹۳ پیش بینی تاریخ خاتمه : ۱۴۰۲ نحوه اجرا : ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

سراسری است: ☐ شهرستان: ☐ شهرستان: ☐													
منابع تامین اعتبار													
سال های اجرا		برنامه چهارم و ما قبل آن		برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰		عملکرد سال های گذشته			دوران برنامه ششم (سال)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل
						عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸					
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۵,۷۶۸
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات ضروری و مشخصات فنی پروژه:

با اعتبار پیش بینی شده در پایان سال جاری، اجرای عملیات در سطح ۱۰۰۰ هکتار در قالب برنامه عملیاتی فاز دوم طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به اتمام می رسد.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی
شماره پروژه: ۰۴۲
عنوان پروژه: احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هلیلان، کنجانچیم، گدار خوش - کرخه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۴
پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲
نحوه اجرا: ☒ پیمانی ☐ امانی ☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: شهرستان: دهلران		
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۹۵-۱۳۹۰	عملکرد			پرداختی	ابلاغی				جمع	
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸							
منابع عمومی- سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
منابع عمومی - اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر منابع-تسهیلات		۰	۳۸۰,۴۱۴	۸۰۴,۳۹۱	۲۲۲,۳۰۸	۰	۱۸۸,۱۵۰	۰	۱,۲۱۴,۷۴۹	۰	۱,۵۹۵,۱۶۳	۰	۱,۵۹۵,۱۶۳		
سایر منابع-اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل		۰	۳۸۰,۴۱۴	۸۰۴,۳۹۱	۲۲۲,۳۰۸	۰	۱۸۸,۱۵۰	۰	۱,۲۱۴,۷۴۹	۰	۱,۵۹۵,۱۶۳	۰	۱,۵۹۵,۱۶۳		
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
								دوران برنامه ششم (سال)							
								۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰			
۱	شبکه فرعی آبیاری و زهکشی	۱۰۰.۰۰	۶۰۰۰	هکتار	۲۶۵/۸۶۰.۵	۲۹/۲۰	۵۵/۵۲	۹/۶۰	۰	۰	۵/۶۸	۰	۱۵/۲۸	۰	۱۰۰
جمع کل															
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران									
۱۵۱۰۰۴۲۶		-		۱۵۱۰۰۴۲۶		-									

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۴ - اعتبارات بر حسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته						دوران برنامه ششم (سال)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد	عملکرد			پرداختی	ابلاغی	جمع			
				۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸						
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات	۱۴۸,۵۳۹	۳۲۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	۱,۴۸۶,۳۷۵	۱,۴۸۶,۳۷۵	۱,۴۸۶,۳۷۵	-	۱,۹۵۸,۱۹۷
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی	۱,۲۳۶,۳۳۶	۳,۶۰۳,۵۲۷	-	-	-	-	۱	۱۹,۷۴۶,۳۳۰	۱۹,۷۴۶,۳۳۰	۱۹,۷۴۶,۳۳۰	۵	۲۴,۵۸۶,۰۹۹
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۰
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل پنجم اقلام گرانبها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل ششم: زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	۳,۵۷۰	۱۰۳,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۷۰۶
جمع	۱,۳۸۸,۸۱۵	۴,۰۳۰,۰۴۶	-	-	-	-	۱	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۵	۲۶,۶۵۱,۳۷۲
سایر منابع												
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات	-	۱,۳۵۵,۶۵۹	۹۱۳,۴۴۷	۳۳۶,۴۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۷۵,۵۰۶
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی	-	۲۰,۵۷۵,۲۹۳	۸,۹۲۷,۱۱۴	۳,۹۴۷,۳۶۷	-	۶,۷۹۹,۶۵۳	-	۱۹,۶۷۴,۱۳۴	۱۹,۶۷۴,۱۳۴	۱۹,۶۷۴,۱۳۴	-	۴۰,۲۴۹,۴۲۷
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل پنجم اقلام گرانبها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل ششم: زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	-	۲۲۷,۳۱۱	۹۹,۸۸۹	۳۲,۰۰۰	-	۴۲۴,۰۰۰	-	۵۵۵,۸۸۹	۵۵۵,۸۸۹	۵۵۵,۸۸۹	-	۷۸۳,۲۰۰
جمع	-	۲۲,۱۵۸,۲۶۳	۹,۹۴۰,۴۵۰	۴,۳۰۵,۷۶۷	-	۸,۰۰۳,۶۵۳	-	۲۲,۲۴۹,۸۷۰	۲۲,۲۴۹,۸۷۰	۲۲,۲۴۹,۸۷۰	-	۴۴,۴۰۸,۱۳۳
جمع کل	۱,۳۸۸,۸۱۵	۲۶,۱۸۸,۳۰۹	۹,۹۴۰,۴۵۰	۴,۳۰۵,۷۶۷	-	۸,۰۰۳,۶۵۴	-	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۵	۷۱,۰۵۹,۵۰۵

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
				برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	برنامه چهارم و ما قبل آن	عملکرد			پرداختی	ابلاغی			جمع
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸					
۰۰۱	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فتح المبین - دز	۶۶۸۵۲	۱۳۷,۲۳۱	۲۰,۹۳	۰	۰	۱۴,۹۰۹	۰	۱۷,۰۰۲	۲۳۱,۰۸۵	
۰۰۲	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دز و توسعه - دز	۹۹,۱۹۹	۲۰,۶۹۶۶۴	۱۹۵,۶۴۴	۱۵,۴۹۲	۰	۱۰۷,۳۳۲	۰	۳۱۸,۴۶۸	۲,۴۸۷,۳۳۶	
۰۰۳	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی عجرب دزفول - دز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۰۴	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شاور - دز	۰	۴۹۵,۸۵۵	۱۵۲,۴۴۳	۷۹,۷۶۲	۰	۳۹,۶۹۵	۰	۲۷۱,۹۰۰	۷۶۷,۷۵۵	
۰۰۵	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی لور اندیمشک - دز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۰۶	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حمیدیه - قدس کرخه	۱۸۵,۸۷۱	۱,۳۳۷,۳۱۴	۱۷۷,۰۸۴	۵۱,۱۹۷	۰	۱۱۰,۹۸۹	۰	۳۳۹,۳۷۰	۱,۷۶۲,۴۵۵	
۰۰۷	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اوان - کرخه	۴۴,۳۸۹	۱۷۹,۳۵۴	۲۹,۰۳۹	۱۳,۰۹۹	۰	۱۰۲,۳۰۹	۰	۱۴۴,۴۴۷	۳۶۸,۱۹۰	
۰۰۸	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دوسالک - کرخه	۰	۷۸۳,۷۵۵	۵۱۹,۸۹۴	۲۳۲,۱۸۷	۰	۵۲۵,۰۸۶	۰	۱,۳۷۷,۱۶۷	۲,۰۶۰,۹۲۲	
۰۰۹	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دشت آزادگان - کرخه	۲۰۲,۲۱۴	۲۰,۷۲,۴۵۴	۲۳۱,۸۱۴	۱۸۹,۹۱۰	۰	۱۶۳,۶۵۵	۳,۹۱۷,۵۸۰	۴۵۰۲,۹۵۹	۶,۷۷۷,۶۲۷	
۰۱۰	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ارایض - کرخه	۰	۱,۵۵۸,۶۵۵	۷۸۹,۸۰۲	۳۶۸,۶۰۷	۰	۵۸۱,۶۷۴	۰	۱,۷۴۰,۰۸۳	۳,۲۹۸,۷۳۸	
۰۱۱	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی باغه - کرخه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰۱۲	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کوثر - کرخه	۰	۸۵۷,۹۹۱	۲۵۳,۳۸۰	۱۲۰,۱۱۳	۰	۴۰۷,۱۰۲	۰	۷۸۰,۵۹۵	۱,۶۳۸,۵۸۶	
۰۱۳	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شهید چمران - کرخه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی : ۱۵۱۰۰۰

عنوان طرح : ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی : وزارت جهاد کشاورزی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت : تایید نهایی موافقتنامه

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			ایلاعی	جمع		
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸				
۰۱۴	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جنوب کرخه نور - کرخه	.	۱,۰۴۰,۳۶۹	۲۴۹,۳۱۸	۳۲,۷۶۴	.	۴۴۶,۶۱۳	.	۷۲۸,۶۹۵	۱,۷۶۹,۰۶۴
۰۱۵	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حلاف (اهورا) - کرخه	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰۱۶	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی عین خوش فکه ، دشت عباس - کرخه	۶۰,۹۹۳	۳,۹۳۹,۷۰۲	۳,۳۴۹,۵۷۱	۸۴۸,۶۶۹	.	۷۸۷,۶۷۳	۸,۸۰۶,۵۱۱	۱۲,۷۹۳,۴۲۴	۱۵,۷۹۳,۱۱۹
۰۱۷	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ویس - کارون	۳۹,۹۴۰	۳۶۰,۹۳۱	۱۳,۹۰۴	۲۸	.	۲۱,۳۶۶	.	۳۴,۳۹۸	۴۳۵,۱۵۹
۰۱۸	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ابو فاضل و سلامات - کارون	۴۷,۳۱۰	۷۰۴,۳۱۳	۳۷۵,۲۸۴	۱۰۵,۳۶۰	.	۲۰۰,۵۱۲	.	۵۸۱,۰۵۶	۱,۳۳۲,۵۷۹
۰۱۹	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ملا ثانی و سید سلطان - کارون	۴۷,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۵۲۷
۰۲۰	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی میاناب - کارون	۱۱۱,۲۰۴	۷۲۱,۲۷۳	۱۶۵,۷۲۷	۴۰,۳۲۲	.	۹۱,۴۵۶	۷,۴۵۲,۴۴۱	۷,۷۵۰,۱۲۴	۸,۵۸۲,۶۲۳
۰۲۱	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شعبیه - گوریه - کارون	۱۰۰,۸۹۶	۷۵۹,۱۸۴	۶۶۸,۱۱۸	۱۶۴,۷۷۳	.	۱,۲۰۰,۷۴۸	.	۲,۰۳۳,۴۲۹	۲,۸۹۳,۷۱۹
۰۲۲	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پرنیان خوشه - کارون	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰۲۳	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی میانگران - کارون	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰۲۴	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سادات حسینی ، هارکله، لالی و شیوند - کارون	.	۳۱۴,۸۴۲	۳۳۴,۵۴۸	۳۹۱,۳۴۴	.	۴۱۰,۹۴۴	.	۹۳۶,۷۳۶	۱,۱۵۱,۵۷۸
۰۲۵	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی گرگر- کارون	.	۴۶,۵۹۱	۱,۰۳۱	.	.	۵,۴۸۶	.	۶,۵۱۷	۵۳,۱۰۸

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی : وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی : سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی : فرخ مسجدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					جمع کل	پیش بینی سال های بعد	
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی			جمع
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸					
۰۲۶	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جعفر - کارون	.	۶۵۷,۸۶۰	۱۶۴,۶۳۲	۹۵,۱۷۵	.	۹۱,۴۰۳	.	۳۵۱,۳۱۰	.	
۰۲۷	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی نور علی و پیر گاری-کارون	.	۱۱۹,۷۶۹	۳۵,۰۰۹	۴۵,۸۹۸	.	۶۰,۳۱۲	.	۱۴۱,۱۱۹	.	
۰۲۸	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شمی انچه - کارون	۲۵,۰۶۲	۱,۵۷۴	.	.	.	.	.	.	.	
۰۲۹	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جنوب اهواز -کارون	.	۲,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	
۰۳۰	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سلمان فارسی - کارون	.	۶۹,۶۰۷	.	۷۲۵	.	۱۷,۴۵۱	.	۱۸,۱۷۶	.	
۰۳۱	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ری مکان - مارون	.	.	.	.	.	۱	۵	۶	.	
۰۳۲	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی جابیزان - مارون	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۰۳۳	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شادگان - مارون	۱۱۰,۱۳۳	۶۷۳,۳۶۹	۵۳,۶۱۴	۱۳۴,۸۱۵	.	۱۶۸,۶۷۷	.	۳۵۷,۱۰۶	.	
۰۳۴	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فجر - مارون	۳۵,۳۵۴	۴۴۱,۶۴۲	۱۳۴,۴۵۴	۱۳۸,۰۶۲	.	۱۸۶,۹۴۴	.	۴۵۹,۴۶۰	.	
۰۳۵	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رامهرمز - مارون	.	۸۹۶,۳۴۷	۲۹۳,۴۰۷	۱۰۱,۳۹۰	.	۴۳۰,۱۵۹	.	۸۳۴,۹۵۶	.	
۰۳۶	۱۳۹۱	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رامشیر - مارون	.	۲,۴۹۵,۴۵۰	۵۳۸,۳۸۵	۸۷,۰۲۱	.	۲۰۵,۶۲۶	.	۸۲۰,۹۳۲	.	
۰۳۷	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شهید رجایی و توسعه- زهره و خیر آباد	۵۱,۳۳۲	۳۱۳,۰۹۳	۹۲,۰۴۷	۸۲,۰۲۰	.	۸۲,۱۳۷	.	۲۵۶,۲۰۴	.	

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح: ۱۳۰۶۰۱۳۰۲۴
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۰۰۰

عنوان طرح: ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
عنوان دستگاه اجرایی: وزارت جهاد کشاورزی

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	عملکرد سال های گذشته		دوران برنامه ششم (سال)					پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
				برنامه چهارم و ما قبل آن	برنامه پنجم عملکرد ۱۳۹۰-۹۵	عملکرد			پرداختی	ابلاغی			جمع
						۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸					
۰۳۸	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی بنه باشت و توسعه - زهره و خیر آباد	۵۰,۹۸۷	۶۹۹,۱۱۸	۲۴۲,۴۷۶	۱۱۵,۰۴۹	۰	۳۰۳,۲۷۵	۰	۶۶۰,۸۰۰	۱,۴۱۰,۹۰۵	
۰۳۹	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هندیجان - زهره و خیر آباد	۷۵,۷۹۳	۲,۲۶۴,۴۷۴	۵۴,۵۳۷	۴۰,۳۳۳	۰	۲۴۱,۶۰۱	۰	۲۳۶,۴۷۰	۲,۶۷۶,۷۳۷	
۰۴۰	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دهملا - زهره و خیر آباد	۱۴,۳۵۹	۹۱,۵۷۸	۱۹۶,۷۰۰	۲۷,۷۵۶	۰	۱۰۹,۰۷۱	۰	۲۵۳,۵۲۷	۴۵۹,۴۶۴	
۰۴۱	۱۳۸۷	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی درونک - زهره و خیر آباد	۱۹,۴۰۰	۱۴۲,۹۷۷	۱۳۸,۳۱۵	۱۲۴,۷۴۷	۰	۲۹,۰۱۶	۰	۲۸۱,۹۷۸	۴۴۴,۳۵۵	
۰۴۲	۱۳۹۳	۱۴۰۲	احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر - کارون	.	۷۵۹,۹۱۹	۹۰۵,۰۸۹	۵۱۷,۰۴۲	۰	۶۷۲,۳۸۲	۱,۰۵۵,۷۶۸	۳,۱۵۰,۲۸۱	۳,۹۱۰,۳۰۰	
۰۴۳	۱۳۹۴	۱۴۰۲	احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هلیلان ، کنجانیچم ، گنار خوش - کرخه	.	۳۸۰,۴۱۴	۸۰۴,۲۹۱	۲۲۲,۳۰۸	۰	۱۸۸,۱۵۰	۰	۱,۴۱۴,۷۴۹	۱,۵۹۵,۱۶۳	
جمع				۱,۳۸۸,۸۱۵	۲۶,۱۸۸,۳۰۹	۹,۹۴۰,۴۵۰	۴,۳۰۵,۷۶۷	۰	۸,۰۰۳,۶۵۴	۲۱,۲۳۲,۵۰۵	۴۳,۴۸۲,۳۷۶	۷۱,۰۵۹,۵۰۵	

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: وزارت جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی: سید جواد ساداتی نژاد

رییس امور آب، کشاورزی و محیط زیست

نام و نام خانوادگی: فرخ مسجدی